


# II/304 Česká Skalice, ul. Zelená

Čj.:KRP-91119-2/ČJ-2025-050506  
Čj.:KRP-91119-3/ČJ-2025-050506

- úplná uzavírka 2. Etapy silnice II/304, III/285 17 vč. křižovatky
- termín realizace: 20.10. 2025. - 9.11. 2025

por. Bc. David Kuřil  
komisař  
UZEMNÍ ODBOR NÁCHOD  
Dopravní inspektorát  
Přívoské náměstí 1176  
547 45 Náchod

por. Bc. David Kuřil



# II/304 Česká Skalice, ul. Zelená

- úplná uzavírka 2. Etapy silnice II/304, III/285 17 vč. křižovatky
- termín realizace: 20.10. 2025. - 9.11. 2025

DETAIL 1



**II/304 Česká Skalice, ul. Zelená**

- úplná uzavírka 2. Etapy silnice II/304, III/285 17 vč. křižovatky
- termín realizace: 20.10. 2025. - 9.11. 2025

## DETAIL 2



# II/304 Česká Skalice, ul. Zelená

- úplná uzavírka 2. Etapy silnice II/304, III/285 17 vč. křižovatky
- termín realizace: 20.10. 2025. - 9.11. 2025

DETAIL 3



por. Bc. David Kuit  
komisář  
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD  
CJ:KRP1-91119-2/CJ-2025-050506  
CJ:KRP1-91119-3/CJ-2025-050506

Dopravní inspektorát  
Přilbové náměstí 1176  
547 45 Náchod  
por. Bc. David Kuit



|                                                |
|------------------------------------------------|
| Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. závod Čechy Východ |
| Datum zpracování: 10/2025                      |
| Termín realizace: 20.10. - 09.11. 2025         |
| Zpracoval: Ing. Tomáš Bydžovský                |

# II/304 Česká Skalice, ul. Zelená

- úplná uzavírka 2. Etapy silnice II/304, III/285 17 vč. křižovatky  
- termín realizace: 20.10. 2025. - 9.11. 2025

DETAIL 4



Č. j. KRP. 91119.2/CJ-2025-030506  
C. j. KRP. 91119.3/CJ-2025-050506  
por. Bc. David Kuit  
komisár  
UZEMNÍ ODBOR NÁCHOD  
Dopravní inženýr  
Přesek č. 1176  
547 45 Náchod  
por. Bc. David Kuit



Zhotovitel: EUROVA CZ a.s. závod Cechy Východ

Datum zpracování: 10/2025

Termín realizace: 20. 10. - 09. 11. 2025

Zpracoval: Ing. Tomáš Byžovský

**II/304 Česká Skalice, ul. Zelená**

## Etapa 2a bez realizace křižovatky

terмін: 10.11. - 23.11. 2025

Jedná se o prodloužení termínu. Původní termín do 09. 11. 2025.

Původní stanoviska: č. j.:KRP H-41132-2/ČJ-2025-050506 + KRP H-41134-2/ČJ-2025-050506 ze dne 07. 05. 2025.

